

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2021.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1372 oraz na podstawie art. 263 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1535)

Rada Gminy Łęczyce uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Określenie wydatków majątkowych</i>	<i>Kwota</i>
1.	010 – 01010	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Nawcz i Dzieńcielec	2.241.921,00
2.	600 – 60016	Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem - ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200m - nawierzchnia	362.850,00
3.	600 – 60016	Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie.	246.000,00
4.	700 – 75023	Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie.	246.999,90
RAZEM			3.097.770,90

§ 2

Ustala się plan finansowy wydatków, oraz ostateczny termin wykonania.


<i>Lp.</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Kwota</i>	<i>Ostateczny termin wykonania wydatku</i>
1.	dział 010 rozdz. 01010	6057/25	1.426.534,00	30.06.2022r.
	dział 010 rozdz. 01010	6059/25	418.186,00	30.06.2022r.
Razem: dział 010 rozdz. 01010			2.241.921,00	
2.	dział 600 rozdział 60016	6050/47	362.850,00	30.06.2022r.
3.	dział 600 rozdział 60016	6050/23	246.000,00	30.06.2022r.
Razem: dział 600 rozdz. 60016			608.850,00	
4.	dział 700 rozdział 75023	6050/24	246.999,90	30.06.2022r.
Razem : dział 700 rozdz. 75023			246.999,90	
Ogółem środki niewygasające			3.097.770,90	

§ 3

Zobowiązuje się Wójtka Gminy do przekazania tych środków finansowych na wyodrębnione subkonto rachunku podstawowego do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce.

Z-ca WÓJTA
Gminy Łęczyce

mgr Bożena Pruchniewska

OPISY (NIEWYGASAJĄCE) 2021 (JR)

1. „Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Nawcz i Dziecielec”

-) decyzja lokalizacyjna – listopad 2021
-) dokumentacja projektowa wykonana w okresie – w trakcie
-) uzyskanie pozwolenia na budowę/skuteczne zgłoszenie – w trakcie
-) wyłonienie wykonawcy (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) w systemie zaprojektuj/wybuduj – styczeń 2021

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych (w systemie zaprojektuj/wybuduj) nie było możliwości realizacji zadania w roku 2021. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 2 241 921,00 zł - 31.05.2022 r. Planowany termin rozliczenia do 30 czerwca 2022 r.

2. „Przebudowa drogi gminnej wraz z chodnikiem – ul. Osiedlowa w Bożympolu Wielkim odc. 200 m – nawierzchnia”

-) decyzja lokalizacyjna – procedura w trakcie
-) wyłonienie wykonawcy (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) na realizację w systemie zaprojektuj/wybuduj tj. wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja robót budowlanych – grudzień 2021

W związku z przedłużającymi się procedurami w jednostkach wydających uzgodnienia i decyzje niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) dla wykonania dokumentacji projektowej i robót budowlanych (w systemie zaprojektuj/wybuduj) nie było możliwości realizacji zadania w roku 2021. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 362 850,00 zł - 20.06.2022 r. Planowany termin rozliczenia do 30 czerwca 2022 r.

3. „Projekt i budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kisewie”


-) decyzja lokalizacyjna – sierpień 2018
-) dokumentacja projektowa wykonana w okresie - lipiec/sierpień 2018
-) uzyskanie pozwolenia na budowę/skuteczne zgłoszenie – wrzesień 2019 r.
-) wyłonienie wykonawcy (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) – listopad 2021

W związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej „0” stopni) uniemożliwiającymi realizację przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami/warunkami technicznymi oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) na wykonanie robót budowlanych nie było możliwości realizacji zadania w roku 2021. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 246 000,00 zł - 29.04.2022 r. Planowany termin rozliczenia do 30 czerwca 2022 r.

4. „Budowa strażnicy OSP w Rozłazinie”

-) decyzja lokalizacyjna – kwiecień 2021
-) dokumentacja projektowa wykonana w okresie - kwiecień/czerwiec 2021
-) uzyskanie pozwolenia na budowę/skuteczne zgłoszenie – sierpień 2021 r.
-) wyłonienie wykonawcy (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) – wrzesień/październik 2021

W związku z wyłonieniem Wykonawcy dokumentacji projektowej po przeprowadzeniu 2 postępowań, niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady śniegu, deszczu, temperatury poniżej „0” stopni) uniemożliwiającymi realizację przedmiotowego zadania zgodnie z przepisami/warunkami technicznymi oraz ze względu na konieczność przeprowadzenia pełnej procedury (zgodnie z ustawą PZP – tryb podstawowy bez negocjacji) na wykonanie robót budowlanych, nie było możliwości realizacji w całości zadania w roku 2021. Termin wykonania robót budowlanych do wysokości środków niewygasających tj. 246 999,90 zł - 30.06.2022 r. Planowany termin rozliczenia do 30 czerwca 2022 r.


mgr Bożena Pruchniewska