

RADA GMINY W WIENIAWIE
Wpłynęło dnia:

2024 -12- 09

L.dz. /

Druk Nr

Projekt

z dnia 9 grudnia 2024 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA

z dnia 2 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany harmonogramu opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024 - 2034 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr LII.9.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji

Na podstawie art. 10 e ust. 1 i art. 10 f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572. z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 3, art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2024 r. poz. 324, 862.)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024 - 2034, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XL.1.2024 Rady gminy wieniawa z dnia 24 kwietnia 2024r w sprawie zmiany harmonogramu opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024 - 2034 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały nr LII.9.2023 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024-2034 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii w tym trybu konsultacji

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieniawa

Krzysztof Sobczak

SEKRETARZ GMINY

Krystyna Żurawska

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Wieniawa

z dnia 2 grudnia 2024 r.

Harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024-2034

Lp	Etapy opracowania Strategii	Realizacja	Termin
1.	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii	Rada Gminy Wieniawa	Październik 2023
2.	Powołanie Zespołu ds. opracowania Strategii	Wójt Gminy Wieniawa	Listopad 2023
3.	Zdiagnozowanie sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, określenie wyzwań rozwojowych. 1.Przeprowadzenie akcji informacyjno - promocyjnej. 2.Zebranie wniosków dotyczących problemów i oczekiwań w zakresie rozwoju gminy. 3.Opracowanie na potrzeby strategii diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy. 4.Opracowanie wniosków z diagnozy.	Zespół ds. opracowania strategii	I kwartał 2025
4.	Określenie wizji rozwoju gminy, celów strategicznych i kierunków rozwoju oraz modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy: 1.Sporządzenie założeń Strategii. 2.Przeprowadzenie warsztatów w 4 obszarach polityki rozwoju - społecznym, środowiskowym, gospodarczym i przestrzennym.	Wójt Gminy Wieniawa	I kwartał 2025
5.	Przeprowadzenie konsultacji społecznych: 1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych. 2.Zaopiniowanie projektu Strategii z Zarządem Województwa Mazowieckiego w zakresie spójności ze strategią rozwoju województwa oraz uzyskanie opinii dotyczącej sposobu uwzględniania ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii województwa. 3.Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji wraz z ich publikacją. 4.Przeprowadzenie ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii. 5. Przygotowanie projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024 -2034 po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonych konsultacji i opiniowania oraz po uwzględnieniu ewentualnych zmian wynikających z przeprowadzonej uprzedniej ewaluacji.	Zespół ds. opracowania strategii	I - II kwartał 2025
6.	Weryfikacja konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania projektu Strategii Rozwoju Gminy na środowisko oraz prowadzenie tejże oceny (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)	Zespół ds. opracowania strategii	II kwartał 2025
7.	Przygotowanie ostatecznej wersji projektu Strategii po uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.	Zespół ds. opracowania strategii	III kwartał 2025

10	Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Wieniawa o przyjęciu Strategii	Rada Gminy Wieniawa *	III kwartał 2025
----	--	-----------------------	------------------

Harmonogram ma charakter kierunkowy i ramowy. Terminy poszczególnych działań należy traktować elastycznie. Realizacja harmonogramu uzależniona jest od postępu prac nad nową koncepcją systemu zarządzania rozwojem kraju (m.in. nowelizacją właściwych ustaw) oraz aktualizacją dokumentów strategicznych na poziomie wojewódzkim i krajowym.

Uzasadnienie

W związku z potrzebą uszczegółowienia opracowywanych zagadnień oraz przeprowadzenie dodatkowych konsultacji społecznych wynikających ze zmiany przepisów prawa istnieje potrzeba zmiany harmonogramu opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2024 - 2034.

W związku z powyższym przyjęcie projektu przedstawionej uchwały jest zasadne.