

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

„Budowa infrastruktury dr. na terenie gminy Jasło” :

- 1. Przebudowa dr. wew. nr ew. 1584/1 w m. Szebnie w km 0+000-0+210;**
- 2. Przebudowa dr. gminnej Nr 113368R w m. Szebnie w km 0+478-0+828.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA JASŁO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 370440264
- 1.4) Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) Ulica:** ul. Juliusza Słowackiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość:** Jasło
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 38-200
- 1.4.4.) Województwo:** podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu:** 13 44 366 69
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** gmina@gminajaslo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.gminajaslo.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:**
- Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-df438cb6-77c6-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.3.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00008455
- 2.4.) Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.5.) Data ogłoszenia:** 2024-01-04

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:**
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00470295
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:** Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:**
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:**
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
„Budowa infrastruktury dr. na terenie gminy Jasło” :
1. Przebudowa dr. wew. nr ew. 1584/1 w m. Szebnie w km 0+000-0+210;
2. Przebudowa dr. gminnej Nr 113368R w m. Szebnie w km 0+478-0+828.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. : „Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Jasło” realizowanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie inwestycyjne pn. :

a/ Przebudowa drogi wewnętrznej nr ew. 1584/1 w miejscowości Szebnie w km 0+000-0+210

b/ Przebudowa drogi gminnej Nr 113368R w miejscowości Szebnie w km 0+478-0+828

Przebudowa dróg polegać będzie na:

- wykonaniu robót ziemnych związanych z zerwaniem ziemi urodzajnej z poboczy i skarp
- wykonanie robót ziemnych związanych z wykonaniem koryta pod poszerzenie jezdni
- wykonanie podbudowy drogi z kruszyw łamanych; warstwa dolna i górna
- wykonanie nawierzchni bitumicznej; warstwa wiążąca i ścieralna
- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych

2. Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót zał. nr 1-1; 1-2 oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 2-1; 2-2 będące załącznikami do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-11-27

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

1 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JAŚLE

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370441559

4.3.3.) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

4.3.4.) Miejscowość: Jasło

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 549792,53 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00536929/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-12-21

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Na wniosek Wykonawcy z dnia 14.12.2023 r. strony podjęły wspólną decyzję o wydłużeniu terminu zakończenia robót, w związku z wystąpieniem złych warunków atmosferycznych od dnia podpisania umowy (ciągłe intensywne opady deszczu oraz śniegu).

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmianie uległa data wykonania umowy z dnia 27.12.2023 r. na 30.04.2024 r.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie