




Konstaktynow
Łódzki



Konstaktynow Łódzki, 19 marca 2026 oku

IIT.0003.1.2026.JCJ

BRM.0003.01.2026.IZ

Marcin Młynarczyk

Radny Rady Miejskiej

w Konstaktynowie Łódzkim

W odpowiedzi na interpretację w sprawie stanu technicznego ulic Czereśniowej i Wrzosowej informuje, że na dzień wpływu interpelacji tj. 6 marca 2026 roku:

- 1) Inwestor przy udziale Inspektora Nadzoru ds. drogownictwa na bieżąco monitoruje stan przejezdności dróg na terenie budowy w zakresie zadania inwestycyjnego: „Odwodnienie rejonu ulic Czereśniowej i Wrzosowej w Konstaktynowie Łódzkim”. Pod koniec lutego dokonano próby wjazdu maszyn budowlanych umożliwiających odtworzenie nawierzchni jezdni, która potwierdziła, że podbudowa drogi jest zbyt zmarznięta i uniemożliwia wykonanie przedmiotowych prac. Powyższe działania wskazały, że wjazd „ciężkiego sprzętu” na teren budowy powoduje pogorszenie stanu dróg.
- 2) Wykonawca w dniu podpisania umowy był zobowiązany do odtworzenia nawierzchni jezdni do dnia zakończenia inwestycji w terminie, który w wyniku procesu inwestycyjnego przypadął na dzień 18 marca 2026 roku. Biorąc pod uwagę datę odbioru końcowego robót tj. 16 marca 2026 r. należy stwierdzić że prace zostały wykonane w terminie.
- 3) Zgodnie z zawartą umową teren budowy został przekazany Wykonawcy, który ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie jego utrzymania. Mechanizmy kontrolne Inwestora

na Wykonawcą zawarte są w projekcie umowy zamieszczonej w trakcie postępowania przetargowego i dostępnej pod linkiem:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/938234>.

- 4) Biorąc pod uwagę bardzo niekorzystane warunki atmosferyczne stan nawierzchni na przedmiotowej inwestycji był monitorowany cotygodniowo od początku 2026 roku. Podczas spotkania w dniu 4 marca Inspektor Nadzoru ds. drogownictwa pod warunkiem braku opadów od 5 do 9 marca wydał zgodę aby Wykonawca od dnia 10 marca rozpoczął prace w zakresie odtworzenia nawierzchni jezdni i profilowania pasa drogowego.

BURMISTRZ
KONSTANTYNOWA ŁÓDZKIEGO

Robert Jakubowski

Urząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim

95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Zgierska 2

tel. 42 211 11 73 | sekretariat@konstantynow.pl

www.konstantynow.pl

.....

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji
i Infrastruktury Technicznej

Tomasz Wójcicki