

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane
„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło” na terenie Gminy Jasło.**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASŁO
- 1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370440264
- 1.4) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 4
- 1.4.2.) Miejscowość: Jasło
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 38-200
- 1.4.4.) Województwo: podkarpackie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński
- 1.4.7.) Numer telefonu: 13 4436669
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminajaslo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://www.gminajaslo.pl/>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:
Umowy
- 2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5aa81297-a6e1-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
- 2.3.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00384450
- 2.4.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.5.) Data ogłoszenia: 2023-09-06

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

- 3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
- 3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084864
- 3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
- 3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
- 3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
„Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło” na terenie Gminy Jasło.
- 3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych będących własnością Gminy Jasło” na terenie Gminy Jasło.
Przebudowa dróg polegać będzie na:
- wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne drogi,

- wykonaniu dolnej i górnej warstwy podbudowy drogi,
- wykonaniu nowej nawierzchni jezdni,
- wykonaniu utwardzonych poboczy,
- przebudowie istniejących rowów przydrożnych,
- wymianie materiałów przepustów pod zjazdami oraz koroną drogi.

Na całej długości przebudowywanych dróg spadki poprzeczne należy zachować jak istniejące, daszkowy 2% oraz jednostronny na łukach 3%.

Szczegółowy zakres robót określają: przedmiary robót zał. nr 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18, 1-19, 1-20, 1-21, 1-22, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zał. nr 2 będące załącznikami do SWZ.

3.8.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2023-03-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:
6 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W JASŁE

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370441559

4.3.3.) Ulica: ul. Jana Pawła II 30

4.3.4.) Miejscowość: Jasło

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-200

4.3.6.) Województwo: podkarpackie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2394060,91 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2023/BZP 00147058/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2023-08-07

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:
art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Po zakończeniu robót przeprowadzono ich ponowny obmiar, który wykazał różnicę w stosunku do oferty wykonawcy. Odstąpiono od niektórych robót po wykonaniu w/w obmiaru.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zmiana zakresu rzeczowego i finansowego robót.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 2355245,21

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie