



Druk Nr. 55/2022

Projekt

z dnia 22 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIENIAWA**

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIV.11.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2021- 2030

Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561)

Rada Gminy Wieniawa uchwala, co następuje:

§ 1.

W harmonogramie opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV.11.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2021-2030, wprowadza się zmiany określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXVIII.6.2022 Rady Gminy Wieniawa z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXIV.11.2021 Rady Gminy Wieniawa z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wieniawa na lata 2021 – 2030.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wieniawa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Wieniawa

mgr inż. Krzysztof Sobczak

p.o. KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Lokalnego, Ewaluacji
i Spraw Społecznych
mgr Agnieszka Maj-Kowalska

Magdalena Szczepańska

RADCA PRAWNY
nr WA-8941

Załącznik do uchwały Nr

Rady Gminy Wieniawa

z dnia 29 września 2022 r.

Planowany tryb prac, działań oraz opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy

Tryb prac przy opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Gminy

L.p.	Działanie	Realizacja	Ocena
1.	Przygotowanie i podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii.	Wójt Gminy Rada Gminy	
2.	Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii.	Wójt Gminy	
3.	Zebrań danych do części diagnostycznej strategii: a) Przeprowadzenie ankiet wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; b) Przeprowadzenie ankiet wśród pracowników podmiotów świadczących usługi społeczne na terenie Gminy Wieniawa; c) Przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców Gminy Wieniawa. d) Przeprowadzenie ankiet wśród osób decyzyjnych.	Referaty Urzędu Gminy i jednostki organizacyjne Gminy Wieniawa	
4.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy.	Zespół ds. opracowania strategii	
5.	Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.	Zespół ds. opracowania strategii	
6.	Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.	Zespół ds. opracowania strategii	
7.	Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań	Zespół ds. opracowania strategii	
8.	Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy	Referat gospodarki nieruchomości, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Wieniawa	
9.	Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.	Referat gospodarki nieruchomości, rolnictwa i ochrony środowiska Urzędu Gminy Wieniawa	
10.	Określenie obszarów strategicznej interwencji, kluczowych dla gminy.	Zespół ds. opracowania strategii	
11.	Opracowanie projektu systemu realizacji strategii.	Zespół ds. opracowania strategii	
12.	Określenie ram finansowych realizacji strategii.	Zespół ds. opracowania strategii/ Referat finansowy	
Konsultacje projektu strategii			
13.	Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	Zespół ds. opracowania strategii	
14.	Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy Wieniawa oraz zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy Wieniawa oraz w prasie lokalnej.	Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Wieniawa	
15.	Analiza zgłoszonych uwag i wniosków.	Zespół ds. opracowania strategii	
16.	Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii.	Zespół ds. opracowania strategii	

17.	Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy.	Zespół ds. opracowania strategii	
-----	--	----------------------------------	--

Harmonogram opracowania i konsultacji projektu Strategii Rozwoju Gminy

L.p.	Działanie	Termin realizacji
Opracowanie projektu strategii		
1.	Podjęcie uchwały o przystąpieniu do opracowania strategii.	do końca lutego 2021 r.
2.	Powołanie Gminnego Zespołu ds. opracowania strategii.	do końca lutego 2021 r.
3.	Zebranie danych do części diagnostycznej strategii: a) Przeprowadzenie ankiet wśród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; b) Przeprowadzenie ankiet wśród pracowników podmiotów świadczących usługi społeczne na terenie Gminy Wieniawa; c) Przeprowadzenie ankiet wśród mieszkańców Gminy Wieniawa. d) Przeprowadzenie ankiet wśród osób decyzyjnych.	do końca maja 2021 r.
4.	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz wniosków z tej diagnozy.	
5.	Zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym.	
6.	Określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych.	
7.	Określenie oczekiwanych rezultatów planowanych działań.	
8.	Opracowanie propozycji modelu struktury funkcjonalno - przestrzennej gminy.	
9.	Propozycje ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.	do 30 października 2022 r.
10.	Określenie obszarów strategicznej interwencji, kluczowych dla gminy.	
11.	Opracowanie projektu systemu realizacji strategii.	
12.	Określenie ram finansowych realizacji strategii.	
Konsultacje projektu strategii		
13.	Przesłanie projektu strategii do podmiotów wymienionych w art. 6 ust. 1 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.	
14.	Wyłożenie projektu strategii do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i zamieszczenie na stronie BIP Gminy Wieniawa oraz zamieszczenie obwieszczenia o możliwości wyrażenia opinii na stronie BIP Gminy Wieniawa oraz w prasie lokalnej.	do 10 listopada 2022 r.
15.	Analiza zgłoszonych uwag i wniosków.	do 16 grudnia 2022 r.
16.	Przygotowanie ostatecznej wersji projektu strategii.	do 31 grudnia 2022 r.
17.	Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy.	do dyspozycji Rady Gminy Wieniawa.

Uzasadnienie

W związku ze zmieniającymi się ramami finansowania samorządu terytorialnego, nowymi możliwościami pozyskania środków finansowych na realizację programów i działań służących poprawie życia mieszkańców Gminy Wieniawa, zasadnym jest przesunięcie ram czasowych przygotowania projektu strategii Gminy Wieniawa na lata 2021-2030, tak aby móc dostosować kierunki działań podejmowane dla osiągnięcia celów strategicznych.

Mając na względzie umożliwienie rozwoju Gminie Wieniawa, przyjęcie uchwały jest zasadne.